

มติที่ประชุม เห็นชอบกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดโพธิ์เจริญ หมู่ที่ ๑ บ้านนาเลียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

นายวิทยา สัพโส กรรมการ

๔.๑ เรื่องการกำหนดระยะเวลางานก่อสร้าง

รายการคำนวณระยะเวลางานก่อสร้าง

๑. ขั้นตอนเตรียมการ สั่งซื้อวัสดุ ดำเนินการด้านเอกสาร ๗ วัน

๒. งานสำรวจ กำหนดแนวก่อสร้าง ๓ วัน

๓. งานผิวทางคอนกรีต บ่มคอนกรีตและรอฟลททดสอบกำลังอัดของคอนกรีต ๒๐ วัน

รวม ๓๐ วัน

กำหนดระยะเวลางานก่อสร้าง ๓๐ วัน โดยผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้

คณะกรรมการตรวจรับฯ ทราบ ก่อนเข้าดำเนินงาน

มติที่ประชุม **รับทราบ**

นายวิทยา สัพโส กรรมการ

๔.๒ เรื่องการกำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดโพธิ์เจริญ หมู่ที่ ๑ บ้านนาเลียง ตำบลนาเลียง เป็นทางสาธารณะตามกฎหมายกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพ.ศ. ๒๕๕๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่น้อยกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาโยธาโดยผู้รับจ้างต้องเสนอชื่อพร้อมคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบ ก่อนเข้าดำเนินงาน

มติที่ประชุม **รับทราบ**

นายพิภพ บัวชุม กรรมการ

๔.๓ สูตรค่า เค สำหรับใช้ในสัญญา แบบปรับราคาได้

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดโพธิ์เจริญ หมู่ที่ ๑ บ้านนาเลียง

สูตรค่าเค เพื่อใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน ๑ สูตร ดังนี้

สูตรที่ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


$$K = 0.30 + 0.10 \text{ It} / \text{Io} + 0.35 \text{ Ct} / \text{Co} + 0.10 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.15 \text{ St} / \text{So}$$

มติที่ประชุม รับทราบ


นางกัลยา ชันทองคำ ประธานกรรมการคณะกรรมการ

ท่านใดมีข้อเสนอแนะนอกเหนือจากระเบียบวาระการประชุมที่ได้กล่าวมาข้างต้นหรือไม่ ถ้าไม่มี
ดิฉัน ขอปิดการประชุมในการนี้ ดินฉันทันนามประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขอขอบคุณ
คณะกรรมการทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมกำหนด ราคากลางในวันนี้


ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายพิภพ บัวชุม)

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวิทยา สัพโส)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางกัลยา ชันทองคำ)