

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดโพธิ์เจริญ หมู่ที่ ๑ บ้านนาเลียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของ อบต.นาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. หลักการและเหตุผล

ชาวบ้านและพระสงฆ์ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากลานหน้าวัดโพธิ์เจริญบางช่วงยังเป็นดินลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ ยิ่งในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำขังบริเวณดังกล่าว เป็นอันตรายแก่ผู้สัญจร สามารถช่วยให้ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวใช้สัญจร และมีความเป็นระเบียบสวยงาม สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ได้ทั้งปัจจุบันและในอนาคต จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กนี้ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังในช่วงฤดูฝน
- ๒.๒ เพื่อให้มีความเป็นระเบียบสวยงาม
- ๒.๓ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากฝุ่นละอองจากดินลูกรัง
- ๒.๔ เพื่อการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ได้ทั้งปัจจุบันและในอนาคต
- ๒.๕ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

๓. เป้าหมาย

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดโพธิ์เจริญ หมู่ที่ ๑ บ้านนาเลียง ขนาดกว้าง ๒.๙๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๗.๒๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

จุดเริ่มต้นโครงการ E451327 ,N1883714

จุดสิ้นสุดโครงการ E451348 ,N1883881

๔. กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินการ

- ๔.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ
- ๔.๒ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
- ๔.๓ ดำเนินการตามโครงการ
- ๔.๔ รายงานผลการดำเนินงาน

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๓๐ วัน

๖.สถานที่ดำเนินการ

ลานหน้าวัดโพธิ์เจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๗.งบประมาณ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดโพธิ์เจริญ หมู่ที่ ๑ บ้านนาเลียง จำนวน ๗๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๘.แหล่งเงินงบประมาณ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน
- ๙.๒ มีความเป็นระเบียบสวยงามมากขึ้น
- ๙.๓ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากฝุ่นละอองจากถนนลูกรัง
- ๙.๔ สุขภาพร่างกายที่ดีของราษฎรที่ใช้เส้นทางนี้ในการคมนาคมและการสัญจรไปมา
- ๙.๕ ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

๑๐.ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(นายพิภพ บัวชุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๑๑.ผู้ตรวจโครงการ

ลงชื่อ

(นายวิทยา สัพโส)

ผู้อำนวยการกองช่าง

๑๒.ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

(นางกัลยา ชันทองคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

๑๓.ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นายสมพงษ์ ไชยศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง